

knowledge
intensive
business
services



RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ
AL QUINTO MESE DEL SERVIZIO

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica sicurezza

**Servizio di Valutazione Indipendente ex-post del Programma
Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014-2020**

CUP: F81I20001700007

CIG: 8991225198

Numero iniziativa ASP – ID 2893635

Milano, 23/02/2023

Sommario

1	Relazione descrittiva delle attività svolte fino al quinto mese di esecuzione del servizio.....	2
----------	--	----------

1 Relazione descrittiva delle attività svolte fino al quinto mese di esecuzione del servizio

La tabella a seguire illustra le principali attività svolte dal Valutatore indipendente dall'avvio delle attività (01-09-2022) fino al termine del quinto mese di esecuzione del servizio, corredandole di una sintetica illustrazione dei servizi / prodotti realizzati.

Attività	Descrizione attività
Piano generale del servizio	<p>In data 08.09.2022 è stato consegnato il Piano generale del Servizio, che mirava a definire, a partire da una ricostruzione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine e delle logiche di intervento del Programma, l'impostazione teorica e metodologica del processo valutativo del Fondo Sicurezza Interna, il dettaglio delle attività collegate, i prodotti previsti, le tempistiche attese per la realizzazione delle attività proposte e per le consegne degli elaborati, nonché le modalità di raccordo con l'Autorità Responsabile.</p> <p>Il Piano è stato frutto di un'analisi preliminare della documentazione disponibile e dell'avvio di un processo di confronto e condivisione con l'AR ed ha costituito l'output essenziale della fase di Strutturazione del processo valutativo proposto dal Valutatore, mirando a garantire l'efficacia, la concretezza, la chiarezza e la qualità del Servizio.</p> <p>Il Piano è articolato in tre sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Capitoli 1 e 2 contengono l'individuazione degli obiettivi e dei risultati attesi del Servizio, nonché una specifica linea di analisi tesa ad accertare - oltre alla disponibilità, consistenza e affidabilità delle fonti statistiche e di informazione - la capacità del sistema di monitoraggio di produrre dati e indicatori rispondenti alle esigenze valutative; • i Capitoli 3, 4, 5 e 6, a partire dalle tematiche e dalle domande valutative definite nell'Offerta Tecnica, indicano i quesiti valutativi e i criteri di giudizio, operando sulla base di una logica di pertinenza tematica con gli obiettivi del Programma e di strumentalità rispetto al perseguimento degli obiettivi conoscitivi dei referenti della programmazione, specificando le fonti informative e ricostruendo una puntuale mappatura degli stakeholder; • nei Capitoli 7, 8, 9 e 10 vengono illustrati prodotti e servizi ad hoc finalizzati a comunicare e disseminare gli esiti delle analisi valutative, il modello organizzativo che definisce i ruoli dei componenti del team di lavoro proposto e le corrispondenti attività da realizzare e, infine, una pianificazione delle attività di valutazione, con la determinazione dei temi da affrontare, i soggetti da incontrare e le tempistiche di dettaglio.
Rapporto di valutazione ex post	<p>A seguito della consegna del Piano generale del servizio, sono state avviate le attività per la realizzazione del rapporto di valutazione ex post del Programma Nazionale ISF 2014/2020. La prima fase è stata dedicata interamente alle attività desk, in cui si è cercato di ricostruire ad analizzare lo stato di attuazione del Programma, le peculiarità del sistema di monitoraggio (anche attraverso interviste specifiche con i referenti dell'Amministrazione) e tutta la documentazione collegata al Programma (es. relazioni di attuazione). Terminata l'attività di carattere desk, si è passati alla valutazione field, che ha previsto, oltre alla realizzazione di interviste con i referenti dei due strumenti di cui si compone il Programma (ISF 1 e ISF 2), il coinvolgimento attivo dei beneficiari. Tale coinvolgimento si è concretizzato in una survey on line, realizzata nel mese di dicembre 2022 e che ha coinvolto tutti i beneficiari, oltre che nello svolgimento di diversi casi studio (n° 13), con la realizzazione di interviste <i>de visu</i> presso la sede dei beneficiari dei progetti selezionati. I casi studio sono stati realizzati a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio 2023.</p> <p>Il rapporto di valutazione ex post verrà finalizzato nel mese di febbraio e consegnato, come da contratto, entro e non oltre il 15 marzo 2023.</p>
Partecipazione a seminari, convegni, comitati	<p>Il Valutatore ha partecipato al Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale ISF 2014/2020 del 06.12.2022, presentando una sintesi delle attività valutative svolte sino a quel momento.</p>