



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Roma
6 dicembre
2022

Comitato di sorveglianza



2014-2020

Intervento dell'Autorità Responsabile del Programma Nazionale ISF 2014-2020

Stefano GAMBACURTA



2014-2020



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Approvazione dell'ordine del giorno



2014-2020

Ordine del giorno

- > **Intervento dell'Autorità Responsabile del Programma Nazionale**
- > **Intervento della Commissione europea**
- > **Il Programma Nazionale dopo l'ultimo Comitato**
 - La proroga dei termini di eleggibilità della spesa
 - La reportistica alla CE: Conti annuali e RAE per l'esercizio 2021
- > **Lo stato di avanzamento del Programma nazionale**
 - La performance del Programma nazionale
 - Focus ISF-*Police*
 - Focus ISF-*Borders&Visa*
- > **Informativa sulle attività di audit**
- > **La valutazione ex post**
- > **Le attività di comunicazione**
- > **La nuova programmazione 2021-2027**



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Intervento dell'Autorità Responsabile del Programma Nazionale ISF 2014-2020

Stefano GAMBACURTA



2014-2020



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Intervento della Commissione europea

Direzione Generale per la Migrazione e gli Affari Interni

Oriana ANTICHI



2014-2020

Il Programma Nazionale dopo l'ultimo Comitato

Valentina D'URSO



2014-2020



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Il Programma Nazionale dopo l'ultimo Comitato

1. La proroga dei termini di eleggibilità della spesa
2. La reportistica alla CE: Conti annuali e RAE per l'esercizio 2021



2014-2020

1. La proroga dei termini di eleggibilità della spesa

Rispetto a quanto condiviso nel Comitato di sorveglianza del 2021, diverse sono le novità intervenute, tra cui l'estensione del **termine ultimo di ammissibilità della spesa**.

PRECEDENTE

Termine ammissibilità spesa - Art.17 del Reg.(UE) 514/2014

In precedenza le spese del PN erano ammissibili al finanziamento se:

31/12/2022



Il **beneficiario** le ha sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022



30/06/2023

L'**AR** designata le ha effettivamente versate tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2023


1. La proroga dei termini di eleggibilità della spesa

Rispetto a quanto condiviso nel Comitato di sorveglianza del 2021, diverse sono le novità intervenute, tra cui l'estensione del **termine ultimo di ammissibilità della spesa**.

NUOVO

Termine ammissibilità spesa - Reg. (UE) 585/2022 del 12/04/2022

Con l'adozione del Reg. (UE) 585/2022, è stato esteso il termine ultimo di ammissibilità, e attualmente le spese del PN sono ammissibili al finanziamento se :



30/06/2024

Il **beneficiario** le ha sostenute e a sua volta l'**AR** designata le ha integralmente versate tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2024



2014-2020

2. La reportistica alla CE per il 2021



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'INTERNO

Nel primo trimestre del 2022, in linea con le disposizioni previste dagli articoli 44 e 54 del Reg. (UE) 514/2014, l'AR ha trasmesso la dichiarazione dei conti e la RAE afferente all'**esercizio 2021**

Dati al 15/10/2021

Dichiarazione dei Conti annuali

ISF-P

Risorse erogate e.f. 2021

4.121.251,51 €*

(quota UE)

ISF-BV

Risorse erogate e.f. 2021

13.683.662,99 €*

(quota UE)

Relazione annuale di esecuzione

ISF-P

35 n. progettualità per un totale di 59.829.116,97 €*

(quota UE)

ISF-BV

82 n. progettualità per un totale di 253.381.947,59 €*

(quota UE)

1 marzo 2022 Trasmessi i **Conti annuali** 2021

15 giugno 2022 **Liquidazione parziale** degli importi

27 luglio 2022 Riscontro AR alle osservazioni CE

17 novembre 2022 **Liquidazione finale totale** degli importi

30 marzo 2022 Trasmessa la RAE 2021

13 aprile 2022 la CE dichiara **ammissibile** la Relazione su SFC

30 maggio 2022 Richiesta chiarimenti dalla CE

8 agosto 2022 Riscontro AR alle osservazioni CE

In attesa della decisione finale della CE

*Gli importi indicati comprendono anche la quota di Assistenza Tecnica



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Lo stato di avanzamento del Programma Nazionale

Valentina D'URSO



2014-2020



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Lo stato di avanzamento del Programma Nazionale

1. La performance del Programma nazionale



2014-2020

1. La performance del programma nazionale

Dotazione **606.863.011,91 €** * (di cui 349.560.267,31 € * quota UE)


Importo ammesso al finanziamento **589.853.031,74 €** * (di cui 336.226.875,16 € * quota UE)

Risorse erogate **455.707.560,98 €** * (di cui 264.640.639,71 € * quota UE)



97,2%
Livello di impegno

75%
Livello di spesa



*Gli importi indicati comprendono anche la quota di Assistenza Tecnica



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Lo stato di avanzamento del Programma Nazionale

Focus ISF-Police

Maria Grazia COZZELLA



2014-2020



Focus ISF-Police

1. Lo stato di avanzamento dello strumento
2. I progetti finanziati - principali ambiti di intervento e tempistiche di chiusura



2014-2020

FOCUS ISF-POLICE

1. Lo stato di avanzamento dello strumento (1/3)

Dotazione: **129.004.070,00 €*** (di cui 64.502.035,00 € * quota UE)

Risorse impegnate: **129.471.891,32 €*** (di cui 63.981.446,18 € * quota UE)


Risorse erogate: **106.299.185,60 €*** (di cui 53.149.367,55 € * quota UE)



100,4%
Livello di impegno

82,4%
Livello di spesa

Esercizio Finanziario



*Gli importi indicati comprendono anche la quota di Assistenza Tecnica


FOCUS ISF-POLICE

1. Lo stato di avanzamento dello strumento (2/3)

Dotazione totale **129.004.070,00 €***
di cui 64.502.035,00 €* quota UE

Risorse ammesse al finanziamento
129.471.891,32 €*
di cui 63.981.446,18 €* quota UE

Risorse erogate **106.299.185,60 €***
di cui 53.149.367,55 €* quota UE



- Dotazione Finanziaria Totale
- Importo ammesso al finanziamento
- Risorse erogate

*Gli importi indicati comprendono anche la quota di Assistenza Tecnica

FOCUS ISF-POLICE

1. Lo stato di avanzamento dello strumento (3/3)



Risorse ammesse al finanziamento

Risorse assegnate 123,5M€* (QUOTA UE + NAZ)

A seguito delle recenti rimodulazioni, **tutte le risorse residue sono state assegnate** a progetti già finanziati sul Programma Nazionale tramite incrementi di budget.

Sono stati impegnati **544mila€** oltre la dotazione totale dei due obiettivi specifici (0,4%) a fronte di economie maturate dai progetti per un pari importo attualmente in fase di restituzione.

*Gli importi indicati comprendono anche la quota di Assistenza Tecnica



2014-2020

FOCUS ISF-POLICE



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

2. I progetti finanziati - Principali ambiti di intervento

1
PROGETTO **PNR 12M€**
Sviluppo della *Passenger Information Unit* – PIU, mediante implementazione di nuovi sistemi IT

4
PROGETTI **Cybercrime 13,5M€**
Sviluppo/aggiornamento di sistemi IT per la prevenzione e il contrasto al cybercrime in tema di *digital forensics*, protezione delle infrastrutture sensibili da attacchi cyber e lotta al traffico di beni culturali illecitamente sottratti

4
PROGETTI **Analisi forensi 13,4M€**
Realizzazione di laboratori forensi dotati di tecnologie evolute per analisi chimiche e realizzazione di network per analisi balistiche

19
PROGETTI **Strumenti IT 62,9 M€**
Acquisto strumenti e tecnologie per l'attività di pattugliamento e videosorveglianza del territorio, rilevazione di utenze mobili, sistema di pedinamento elettronico, individuazione di ordigni esplosivi, analisi di social media

4
PROGETTI **Formazione alle FF.PP 5,4M€**
Realizzazione di corsi formativi/attività seminariali, anche inerenti le scienze forensi; implementazione di piattaforme e-learning

1
PROGETTO **CBRN-E 13,5M€**
Potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E

1
PROGETTO **Sistema AFIS 922k€**
Potenziamento del sistema di rilevazione AFIS che contiene dati relativi alle impronte digitali, in condivisione con le altre banche dati europee

1
PROGETTO **Cyber Security 1,9M€**
Realizzazione del Cyber Security Operations Center delle Banche Dati del Sistema Informativo Interforze

Totale 35 progetti di cui 20 ammessi a finanziamento tramite *Call for proposal* e 15 tramite assegnazione diretta

FOCUS ISF-POLICE

2. I progetti finanziati - Tempistiche di chiusura degli interventi

35

progetti

8 conclusi **20,1M€**

27 in corso di realizzazione **103,4M€**

Dicembre 2022

+11 progetti
32,1M€

54%

progetti conclusi



Marzo 2023

+11 progetti
49M€

86%

progetti conclusi



Luglio 2023

+3 progetti
11,8M€

94%

progetti conclusi



Dicembre 2023

+2 progetti
10,5M€

100%

progetti conclusi





UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Lo stato di avanzamento del Programma Nazionale

Focus ISF-Borders&Visa
Carmelo TRATTARO



2014-2020



Focus ISF-Borders&Visa

1. Lo stato di avanzamento dello strumento
2. I progetti finanziati - principali ambiti di intervento e tempistiche di chiusura
3. Risorse residue e successivi adempimenti



2014-2020

FOCUS ISF Borders&Visa

1. Lo stato di avanzamento dello strumento (1/2)

Dotazione: **477.858.941,91 €*** (di cui 285.058.232,31 €* quota UE)

Risorse impegnate: **460.381.140,42 €*** (di cui 272.245.428,99 €* quota UE)

Risorse erogate: **349.408.375,38 €*** (di cui 211.491.272,16 €* quota UE)




96,3%

Livello di impegno

73,1%

Livello di spesa

Esercizio Finanziario



*Gli importi indicati comprendono anche la quota di Assistenza Tecnica

FOCUS ISF Borders&Visa

1. Lo stato di avanzamento dello strumento (2/2)

OS1

Sostegno per una politica comune in materia di visti

18,9M€ 17,6M€ 12,3M€

OS2

Frontiere

359,7M€
343,5M€
272,6M€

OS3

Supporto operativo

82,6M€ 83,2M€
53,7M€

Dotazione totale **477.858.941,91 €***
di cui 285.058.232,31 €* quota UE

Risorse ammesse al finanziamento
460.381.140,42 €*
di cui 272.245.428,99 €* quota UE

Risorse erogate **349.408.375,38 €***
di cui 211.491.272,16 €* quota UE



*Gli importi indicati comprendono la quota di Assistenza Tecnica



2014-2020

FOCUS ISF Borders&Visa



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

2. I progetti finanziati - Principali ambiti di intervento

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| 10
PROGETTI | Mezzi aeronavali 86,6M€
Acquisto di n.7 elicotteri, n.5 gommoni per unità navali e n. 7 pattugliatori per la gestione e controllo delle frontiere esterne | 9
PROGETTI | Rete visti 11,4M€
Sviluppo software del sistema Visti; Acquisto di HW e SW per la Sala Server Schengen e manutenzione |
| 11
PROGETTI | Sistemi informativi 25M€
Evoluzione di sistemi informativi per la gestione e controllo delle frontiere esterne dell'UE e per la condivisione di dati utilizzati dalle FFPP (es.EES) | 4
PROGETTI | Immobili 18,2M€
Realizzazione hangar e ristrutturazioni edilizie di immobili (es. NCC) utilizzati nella gestione e controllo delle frontiere esterne dell'UE |
| 9
PROGETTI | Mezzi Frontex 82,8M€
Acquisto di n.1 aereo bimotore e n.11 mezzi navali da mettere a disposizione dell'Agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera (ex Frontex) | 11
PROGETTI | Sostegno operativo 71,6M€
Manutenzione e sostegno operativo alle attività di controllo delle frontiere esterne dell'UE |
| 3
PROGETTI | Droni (RPAS) 17,3M€
Acquisizione tecnologico dei sistemi informativi utilizzati dalla Polizia di Stato per la condivisione dati nel sistema aereo-mobilita a pilotaggio remoto | 2
PROGETTI | Mediazione 25M€
Servizio di mediazione linguistica e culturale presso i BCP |
| 5
PROGETTI | Formazione 12,8M€
Formazione agli operatori di frontiera di Paesi Terzi, attività di formazione specialistica di piloti negli USA, formazione linguistica al personale alle frontiere e formazione agli operatori dei centri visti all'estero | 14
PROGETTI | Attrezzature 78,1M€
Ammodernamento radar, acquisto apparati mobili e attrezzature per la gestione e controllo delle frontiere esterne dell'Unione |
| | | 7
PROGETTI | Risposta al COVID-19 15,5M€
Attrezzature e dispositivi di protezione individuale per mezzi e personale impiegati nella gestione e controllo delle frontiere esterne dell'Unione |

Totale 85 progetti ammessi tramite assegnazione diretta

FOCUS ISF Borders&Visa

2. I progetti finanziati - Tempistiche di chiusura degli interventi



20 conclusi ✓ 140,7M€

65 in corso di realizzazione 303,6M€


Dicembre 2022

+52 progetti

217,7M€

85%

progetti conclusi



Marzo 2023

+6 progetti

40,6M€

92%

progetti conclusi



Luglio 2023

+7 progetti


45,3M€

100%

progetti conclusi



3. Risorse residue e successivi adempimenti



*Gli importi indicati non comprendono anche la quota di Assistenza Tecnica



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Informativa sulle attività di audit

Patrizia TRAMPARULO



2014-2020



2014-2020

Informativa sulle attività di audit



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Informativa sulle attività di audit

- **Audit di sistema**
- **Esercizio Finanziario 2021**
- **Esercizio Finanziario 2022**

Audit di Sistema (1/2)

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021, l'Autorità di Audit ha verificato la messa a regime del Sistema Informativo FSI.

RC 6



«Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati ai fini della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit»

Con nota prot. n. 64635 del 30/11/2021, l'Autorità Responsabile ha chiarito che, nel mese di settembre 2021, con l'attivazione del modulo «Gestione e Valutazione Progetti, Controlli, Circuito Finanziario ed irregolarità», **il Sistema Informativo del Fondo Sicurezza Interna è entrato a pieno regime.**

Nel corso dell'esercizio 2022, l'Autorità di Audit, con nota prot. n. 21425 del 12/04/2022, ha comunicato all'Autorità Responsabile l'avvio dell'Audit di Sistema ai fini della formulazione del parere di cui all'art. 63 paragrafo 7 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le attività di controllo condotte hanno avuto per oggetto i seguenti requisiti chiave:

- **RC 2** Selezione appropriata dei progetti
- **RC 4** Controlli adeguati
- **RC 5** Sistemi efficaci idonei ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo
- **RC 6** Sistemi informatici affidabili per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la predisposizione delle relazioni

Informativa sulle attività di audit

Audit di Sistema (2/2)

A seguito del contraddittorio con l'Autorità Responsabile e della verifica in loco finalizzata al funzionamento del Requisito Chiave 6, avvenuta presso la sede dell'Autorità Responsabile, in data 08/06/2022, l'Autorità di Audit nel Rapporto Definitivo, trasmesso con nota prot. n. 60421 del 07/11/2022, ha concluso che il Sistema di Gestione e Controllo:



Funziona ma sono necessari miglioramenti

In sede di Rapporto Definitivo, l'AdA ha effettuato delle raccomandazioni con particolare riferimento al Requisito Chiave 6. Nello specifico, è stato richiesto di fornire un cronoprogramma di dettaglio sui prossimi interventi evolutivi previsti sul Sistema Informativo, al fine di garantire:

- **la completa implementazione dei dati di tutti i progetti finanziati sul fondo;**
- **un'adeguata pista di controllo;**
- **l'affidabilità della tenuta dei conti.**



Il follow-up delle osservazioni verrà effettuato nel corso del 2023.



2014-2020

Informativa sulle attività di audit



Audit delle spese

Esercizio Finanziario 2021 (1/3)

L'Autorità Responsabile ha trasmesso il prospetto riepilogativo delle spese sostenute al 15 ottobre 2021, sulla base del quale l'Autorità di Audit ha effettuato il campionamento delle operazioni positive come di seguito rappresentato:

Tipologia operazione	Progetto dei conti dichiarato dall'AR al 15/10/2021*		Campione estratto dall'AdA	
	N. operazioni	Importo (quota UE)	N. operazioni	Importo (quota UE)
Prefinanziamento	11	€6.377.752,04	3	€ 1.395.503,15
Pagamento	23	€ 12.027.162,46	3	€ 1.258.882,97
Totale	34	€ 18.404.914,44	6	€ 2.654.386,12

*Al netto dell'universo delle operazioni negative.

Inoltre, l'Autorità di Audit ha incluso nel campione n. 1 operazione con importo negativo pari ad Euro -600.000,00. I controlli sulle operazioni campionate sono stati avviati in data 22 novembre 2021.

Dai controlli effettuati non sono emerse irregolarità con impatto finanziario.

Informativa sulle attività di audit

Audit dei conti

Esercizio Finanziario 2021 (2/3)

L'Autorità di Audit, ai sensi dell'art. 59 paragrafo 5 del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e s.m.i., ha espresso i seguenti pareri relativi all'esercizio finanziario 2021:

A. Conti annuali



Parere senza rilievi sulla convalida dei conti

B. Funzionamento dei sistemi di gestione e controllo



Parere senza rilievi sul funzionamento del Si.Ge.Co.

C. Convalida della dichiarazione di gestione dell'Autorità Responsabile




Il parere complessivo, in base agli esami dei punti A e B: il lavoro di audit eseguito non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione

Informativa sulle attività di audit

Relazione Annuale di Controllo (RAC)

Esercizio Finanziario 2021 (3/3)

L'Autorità di Audit, nella Relazione Annuale di controllo, ogni anno fornisce alla Commissione Europea tutte le informazioni riguardanti le attività di audit. Per il 2021, la Relazione ha evidenziato le risultanze dell'Audit di Sistema, degli Audit delle spese e dell'Audit delle spese supplementari, condotte su un campione di spese relative all'esercizio finanziario compreso tra il 16/10/2020 e il 15/10/2021.



L'Autorità di Audit ha predisposto e trasmesso la RAC il 3 marzo 2021 tramite il sistema elettronico SFC2014.

L'analisi della DG HOME ha concluso che le informazioni trasmesse dall'Autorità di Audit hanno rispettato i requisiti previsti dalla normativa.



2014-2020

Informativa sulle attività di audit

UNIONE
EUROPEAMINISTERO
DELL'INTERNO

Audit delle spese

Esercizio Finanziario 2022

L'Autorità Responsabile ha trasmesso il prospetto riepilogativo delle spese sostenute al 15 ottobre 2021, con il quale ha dichiarato 48 operazioni positive per un importo € 49.378.222,47 euro (di cui € 28.585.077,74 euro quota comunitaria).

A seguito delle operazioni di campionamento, l'Autorità di Audit ha estratto un campione che rappresenta il 19,55% della quota UE degli importi dichiarati nel progetto dei conti. Il campione estratto è composto da:

Tipologia operazione	Universo effettivo		Campione estratto dall'AdA	
	N. operazioni	Importo (quota UE)	N. operazioni	Importo (quota UE)
Prefinanziamento	11	€ 7.116.976,72	3	€ 2.786.667,06
Pagamento	31	€ 15.333.033,96	3	€ 1.601.394,90
Totale	42	€ 22.450.010,68	6	€ 4.388.061,96

Inoltre, il progetto dei conti presentava n. 5 operazioni negative, per un importo complessivo pari 8.491.934,70 € (di cui 4.245.967,36 € quota UE). Pertanto, l'Autorità di Audit ha incluso nel campione n. 1 operazione con importo negativo pari ad - 3.867.000,00 € (di cui - 1.933.500,00 € quota UE).



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Le attività di comunicazione

Fabrizio CESARI



2014-2020



2014-2020



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

La **comunicazione** permette di promuovere i risultati raggiunti nell'ambito del Programma Nazionale e anticipare gli obiettivi che si intende raggiungere.

Un'**opportunità** che ci consente di andare oltre il ruolo del Programma come semplice "finanziatore", qualificandolo sempre di più come partner strategico per la sicurezza del territorio.

Gli obiettivi della comunicazione del Programma

Trasmettere con chiarezza ed efficacia la qualità del lavoro svolto dal Programma



Promuovere l'immagine del Programma Nazionale ISF



Rafforzare il dialogo con i Beneficiari, gli organismi comunitari, le istituzioni e i cittadini



Stimolare l'attenzione dei destinatari



Il sito

Costantemente aggiornato con l'integrazione di nuovi contenuti, importante strumento di divulgazione e promozione delle attività realizzate grazie al Programma.



News di approfondimento: oltre 15 articoli nel 2022



I video: realizzati con animazioni 3D e posizionati in un'apposita area in home page



Newsletter periodiche: 4 nel 2022

La collaborazione con Polizia Moderna



Un'importante opportunità di comunicazione per la condivisione delle informative sulle attività attuate nell'ambito del Programma.

Questa condivisione ha, infatti, generato un'interessante partnership editoriale che coinvolge, oltre al Fondo e al magazine, anche il PON Legalità.

1 articolo congiunto ISF – PON Legalità: Un aiuto dall'Europa



2014-2020

La collaborazione con Polizia Moderna



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELL'INTERNO

2 articoli ISF



“Tecnologie contro la mafia”, sulle attività di contrasto alle organizzazioni criminali implementate dalla Direzione Investigativa Antimafia.



“L'avanguardia della sicurezza”, sulle strategie messe a punto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per potenziare le dotazioni in materia di cyber security.

progetti europei/pon e isf

Tecnologie contro la mafia



di **Valentina D'Urso** e **Fabrizio Cesari**

Potenziamento delle capacità investigative, dello scambio informativo e della condivisione di best practice a livello europeo: la lotta alle organizzazioni criminali passa dall'innovazione

Dotare le attività di contrasto alla criminalità organizzata di strumenti e tecnologie avanzate e promuovere la cooperazione tra le forze di polizia. Questa è la strategia della Direzione Investigativa Antimafia con il supporto del Programma nazionale Fondo sicurezza interna 2014-2020 per far fronte all'espansione delle moderne organizzazioni nei mercati finanziari attraverso strutture apparentemente legittime, basate su sofisticati circuiti economico-finanziari dotati di riciclaggio, al

28 | **POLIZIA MODERNA** | luglio 2022

progetti europei/pon e isf

L'avanguardia della sicurezza

Dalla realizzazione di una sala operativa per la gestione degli incidenti informatici ad una piattaforma centralizzata per la segnalazione dei vettori di minaccia, passando per la formazione di squadre per il pronto intervento in caso di attacchi cyber

Con un focus su cyber security, difesa nazionale e funzione investigativa, la Direzione Investigativa Antimafia ha organizzato la sua prima Conferenza per il rafforzamento della sicurezza informatica. L'evento si è svolto il 21 settembre a Roma, presso il Palazzo di Giustizia, e ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore, tra cui i rappresentanti delle forze di polizia, del mondo accademico e del settore privato. L'obiettivo è stato quello di discutere le sfide della sicurezza informatica e di individuare le migliori pratiche da adottare per affrontare le minacce cibernetiche.



di **Valentina D'Urso** e **Fabrizio Cesari**

28 | **POLIZIA MODERNA** | agosto 2022



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

La valutazione ex post

Valentina D'URSO



2014-2020

La valutazione ex-post



Il Regolamento (UE) n. 514/2014 del 16 aprile 2014, agli artt. 55, 56 e 57, prevede che gli Stati membri effettuino valutazioni durante il periodo di programmazione, allo scopo di misurare la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità delle azioni, nonché gli effetti di dette azioni nell'ambito dei propri programmi nazionali.

La valutazione deve essere svolta da un soggetto esterno e indipendente



1. Bando di gara

Con determina prot. n. 12070 del 22 novembre 2021, è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, 2016

2. Aggiudicazione

Aggiudicato in data 03/05/2022 con decreto prot. 19213. Inizio lavori settembre 2022

3. Avvio lavori

Il Valutatore avvierà una serie di attività coinvolgendo i Beneficiari del fondo attraverso interviste e somministrazioni di appositi questionari

3. Rapporto finale

Il rilascio del rapporto finale è previsto entro il 15 marzo 2023.

Servizio di Valutazione Indipendente ex-post del Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna 2014-2020

Comitato di Sorveglianza

Roma, 06/12/2022

LATTANZIO

■ ■ KIBS

knowledge
intensive
business
services

MONITORING & EVALUATION

IL MANDATO VALUTATIVO E GLI OBIETTIVI DELL'ATTIVITA'



L'obiettivo principale del servizio è quello di **realizzare una valutazione ex-post sugli effetti delle azioni finanziate nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna**, nel rispetto delle indicazioni e degli orientamenti forniti dalla Commissione europea in merito alle modalità di esecuzione delle valutazioni.

Obiettivi e contenuti delle attività:



la raccolta dati per il **popolamento degli indicatori** del quadro comune di monitoraggio e valutazione, di quelli specifici del Programma e di quelli formulati dal *European Evaluation and Monitoring Network for Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) and Internal Security Fund (ISF)*, ove disponibili;



il ricorso agli **otto criteri di valutazione** in relazione ai quali formulare le domande valutative (efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza, complementarità, valore aggiunto, sostenibilità, semplificazione);




il **coinvolgimento delle amministrazioni centrali beneficiarie** degli interventi e **degli stakeholder rilevanti**, ognuno dei quali è depositario di una sua teoria sul cambiamento atteso.

IL NOSTRO APPROCCIO ED IL MODELLO VALUTATIVO

La valutazione sarà orientata alla **Programmazione 2021-2027**, al fine di:

- **stimolare riflessioni** rispetto all'utilizzo dei Fondi europei da parte della Committenza e potenziare il ruolo dei Fondi nelle scelte strategiche del Ministero;
- **contribuire all'elaborazione, aggiornamento e revisione** del nuovo Programma;
- **supportare la Committenza** nella definizione degli interventi futuri.



GLI OUTPUT DEL SERVIZIO

1

Il Piano generale del Servizio

Settembre 2022

- ✓ Obiettivi e risultati attesi del Servizio
- ✓ Analisi delle condizioni di valutabilità
- ✓ Descrizione metodologica delle modalità di valutazione da adottare
- ✓ Strumenti e tecniche per la conduzione delle indagini;
- ✓ database delle fonti
- ✓ Mappatura degli stakeholder da coinvolgere nelle attività di valutazione
- ✓ Modalità di diffusione e divulgazione delle risultanze
- ✓ Modalità innovative per la gestione, la sistematizzazione e la restituzione delle analisi e della valutazione dell'andamento del Programma
- ✓ Articolazione delle attività nel team di lavoro, con evidenza dei punti di contatto e dei responsabili delle attività
- ✓ Tempistiche per lo svolgimento delle attività

2

La Relazione di valutazione ex-post

Marzo 2023

- ✓ Obiettivi della relazione e metodologia
 - ✓ Analisi del contesto comunitario e nazionale in cui ha operato il programma
 - ✓ Il programma ISF 2014-2020 e lo stato di attuazione
 - ✓ Analisi dell'avanzamento degli indicatori del programma ISF 2014-2020
 - ✓ Risposta alle domande - criteri di valutazione
 - ✓ Presentazione dei casi studio
 - ✓ Conclusioni e raccomandazioni
- **Metodi e tecniche:** analisi desk e dei sistemi di monitoraggio; interviste ai referenti del Programma e survey rivolta ai beneficiari delle misure.

3+

- Sintesi non tecnica
- Catalogo e raccolta dati
- Disseminazione dei risultati

I PROSSIMI PASSI...



Attività preliminari per la redazione della Relazione di Valutazione ex-post



- Survey con somministrazione di questionari *online* ai beneficiari
- Individuazione dei casi studio di concerto con i referenti
- Avvio delle interviste rivolte alle Strutture del Programma.

La nuova programmazione 2021-2027

Valentina D'URSO



2014-2020

La nuova programmazione 2021-2027

1. Lo strumento BMVI
2. Il nuovo Fondo Sicurezza Interna



2014-2020



2014-2020

Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (1/2)



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Lo strumento BMVI

Il Programma Nazionale è stato approvato dalla Commissione il **25 agosto 2022**

Dotazione finanziaria 630.183.078,00 €* (di cui 315.091.539,00 €* quota UE)

*Gli importi indicati comprendono anche la quota di Assistenza Tecnica



Primo comitato di sorveglianza 6 dicembre h. 15:00

- Approvazione Regolamento Interno
- Approvazione Metodologia e criteri di selezione delle operazioni

Gli obiettivi

OS1 Gestione integrata europea delle frontiere



Dotazione **531.492.337,74 €**

(di cui 265.746.268,87 € quota UE)

CONTROLLO e
SORVEGLIANZA
delle frontiere

INTEROPERABILITÀ
dei sistemi
informativi

Vulnerability
Assessments
& SCHEVAL

OS2 Politica comune in materia di visti



Dotazione **63.020.000,00 €**

(di cui 31.510.000,00 € quota UE)

Politica comune in
materia di VISTI

DIGITALIZZAZIONE
dei processi

Il nuovo Fondo Sicurezza Interna

Il Programma Nazionale è stato approvato dalla Commissione l'8 Novembre 2022

Dotazione finanziaria 166.706.426,90 €* (di cui 83.452.183,45 €* quota UE)

*Gli importi indicati comprendono anche la quota di Assistenza Tecnica



Istituzione comitato di sorveglianza entro l'8 febbraio 2023

Gli obiettivi

OS1 Scambio di informazioni



Dotazione **56.746.343,20 €**
(di cui 28.373.171,60 € quota UE)

OS2 Cooperazione transfrontaliera



Dotazione **17.247.425,00 €**
(di cui 8.722.682,50 € quota UE)

OS3 Prevenzione e lotta alla criminalità



Dotazione **83.265.241,72 €**
(di cui 41.632.620,86 € quota UE)

Contrasto al
CYBERCRIME

Sviluppo
SISTEMI IT

CAPACITY
BUILDING
FF.PP.

Favorire la
COOPERAZIONE
tra FF.PP.

Squadre
INVESTIGATIVE
comuni

Prevenzione
della
CORRUZIONE

Protezione
cittadini e
infrastrutture
CRITICHE